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私の仕事： 1969, シスカ＆ヘネシー （ニューヨーク）

プロジェクトの進め方

パートナー・イン・チャージ
（開始から終了までの総責任）

プロジェクト・マネージャ
（仕事に要求される管理義務に関する全責任）

ジョブ・キャプテン
（各部門別責任）

実施設計グループ
（最終契約関係図書、現場監督・建設管理用図書の作成。

各部門相互間の調整。建築、構造、設備の相互調整。）

基本設計グループ
（経済性、可能性の検討。システム決定。設計技術規準の確立。
スタディ結果の報告。系統図、発展図（打合せ図）、仕様書、見積）

系統図、発展図面、仕様書の承認。

完成図、最終仕様作成開始の承認。

設計依頼

ショップ・ドロウインググループ （図面検査）

現場監理グループ （現場監理）
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仕事遂行上の職務分掌

チーフエンジニア
（各部門）


